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RESUM
L’any 1725 el Reial Cos d’Enginyers Militars va emprendre la projecció d’uns 
quarters permanents per a la ciutat de Tortosa que es convertirien en la intervenció 
arquitectònica i militar més important duta a terme a la localitat durant la primera 
meitat del segle XVIII. Partint d’una tipologia de gran afinitat i similitud amb els 
criteris seguits per altres sistemes quarterers europeus, aquest article pretén 
proposar una nova lectura en relació al seu procés d’edificació i als motius que van 
fer perllongar fins al 1751 el seu obratge, a través de l’estudi d’un seguit de notícies 
inèdites sobre la seva construcció.
Paraules clau: cartografia urbana, arquitectura militar moderna, enginyers militars, 
Tortosa, segle XVIII.
ABSTRACT
In 1725, the Spanish Royal Corps of Military Engineers commissioned the 
construction project of the permanent quarters for the garrison confined within 
the city walls of Tortosa, which became the most important military construction 
work undertaken in this place during the first half of the eighteenth century. 
Based on a «barrack-type» that had great affinity and similarity with the quarter’s 
system of some European Countries, this paper aims to offer new aspects about 
the building process to consider the reasons that lengthened the construction 
progress up to 1751, by analysing a series of unpublished news about this work.
Keywords: urban cartography, modern military architecture, military engineers, 
Tortosa, XVIIIth century.
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La projecció i construcció dels quarters militars de Tortosa al segle XVIII
Introducció
En les últimes dues dècades han estat nombrosos els treballs que han 
estudiat, en el marc de les reformes estructurals de l’exèrcit iniciades 
durant el regnat de Felip V, la modernització de l’aquarterament 
destinat a allotjar les noves guarnicions permanents emplaçades a les 
places fortes i altres punts estratègics del territori.1 Aquesta renovació 
en el seu disseny i construcció també va adquirir un paper destacat a 
la ciutat de Tortosa, la qual, a causa de les noves condicions militars i 
les carències i limitacions dels edificis que havien estat adaptats com 
a quarters provisionals intramurs, requeria un canvi considerable en 
les seves estructures quarteraries per tal d’allotjar permanentment les 
tropes en un emplaçament més adient a la ciutat.
L’objectiu d’aquest article és identificar i analitzar quines van ser les 
condicions i transformacions a què va estar sotmès el projecte de 
construcció dels quarters militars d’aquesta ciutat durant la primera 
meitat del segle XVIII, estructurant aquest estudi en tres apartats: 
en primer lloc, s’abordarà la situació de l’aquarterament a Tortosa 
a inicis del Set-cents, assenyalant les carències que van impulsar la 
seva renovació i les característiques d’aquesta reforma; en segon 
lloc, es tractaran l’evolució i els canvis de projecte que van afectar la 
construcció dels quarters, en haver d’adaptar-se a les diverses dificultats 
que s’esdevingueren durant la seva realització; i, per últim, es valoraran 
les accions dutes a terme pel consistori tortosí i la Reial Audiència de 
Catalunya a fi i efecte de solucionar els problemes sobrevinguts pels 
endarreriments en la construcció i en la remuneració de l’obra.
Aquesta recerca s’ha realitzat partint de l’anàlisi dels plànols i expedients 
sobre els projectes preservats a l’Arxiu General Militar de Madrid i a 
l’Arxiu de Simancas, ja que contemplen les descripcions i els pressupostos 
previstos pels enginyers, a més dels escrits dels governadors militars, 
intendents i capitans generals de Catalunya, destinataris d’aquesta 
documentació. D’altra banda, també s’han consultat els acords presos 
pel consistori tortosí en relació a l’estat d’aquestes obres i que es 
localitzen als llibres de provisions de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, ja 
que aporten informació substancial sobre el procés de construcció i les 
vicissituds sofertes durant el seu desenvolupament.2
1  Entre aquests treballs cal destacar: M. A. Baila, «Baluards i revellins»; J. Cantera, La Domus 
Militaris Hispana; Ll. Cortada, Estructures territorials; A. Marzal, «Los cuarteles andaluces del 
siglo XVIII»; J. O. Moncada, «El cuartel como vivienda colectiva en España»; J. M. Muñoz, 
«Los cuarteles de Barcelona»; J. Oliveras, «La arquitectura para cuarteles».
2  Volem agrair al Dr. Jacobo Vidal haver-nos facilitat la relació completa dels acords 
relacionats amb la construcció dels quarters, recollits als llibres de provisions de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Ebre.
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La transformació de l’aquarterament a inicis del Set-cents
Fins al segle XVIII les tropes i oficials que s’allotjaven a l’interior de les 
ciutats, feien servir com a quarters aquelles cases particulars i edificis 
que els eren habilitats per a aquest servei; una mesura que, com bé 
indica J. M. Muñoz,3 havia estat considerada oportuna fins llavors 
per efectuar una ràpida instal·lació de la guarnició escaient i evitar 
complicacions administratives i econòmiques a curt termini. En el cas de 
Tortosa, un plànol realitzat per l’enginyer Miguel Marín el gener de 17394 
ens permet localitzar els edificis que, inserits en la trama urbana, havien 
estat habilitats com a casernes per a la tropa fins a la finalització de la 
construcció dels nous quarters al Sitjar. Tal com identificava M. A. Baila 
en un plànol de 1773 molt semblant al de Marín,5 s’hi poden reconèixer 
tres quarters d’infanteria —el de Sant Blai, situat al carrer del mateix 
nom i davant l’església dels trinitaris; el de Sant Antoni, ubicat davant 
de l’església de Sant Antoni del carrer Montcada; i un tercer quarter 
situat al costat nord de la Catedral— a més de dos quarters de cavalleria 
situats al carrer Major de Remolins i al carrer de davant l’església de Sant 
Jaume;6 i, si la tropa superava la seva capacitat, l’Ajuntament també els 
habilitava d’altres cases particulars.7
Després, però, de l’entrada de les tropes reials a Tortosa l’any 1708, la 
corona borbònica va considerar convenient l’exercici d’un ferm control 
sobre aquest nucli urbà a través d’una guarnició perpètua representada 
per dos batallons de Reials Guàrdies d’Infanteria, que mantindrien la 
moderació pública i la defensa del territori. Davant d’aquesta voluntat 
reformadora, la necessitat de posseir assentaments estables de tropes 
regulars a les places fortes donaria lloc a la creació d’una nova tipologia 
de quarter permanent que hauria de servir com a model per a l’edificació 
d’aquestes estructures en territoris estratègics.
Per a aquesta i d’altres campanyes relacionades amb la fortificació, i 
seguint el model de col·lectiu d’enginyers creat pel Département des 
Fortifications francès,8 el 24 d’abril de 1711 es va aprovar el Real Cuerpo 
de Ingenieros Militares, organitzat per l’enginyer general dels Exèrcits, 
Places i Fronteres, Jorge Próspero de Verboom (Brussel·les, 1665 – 
Barcelona, 1744). Tal com afirma H. Capel,9 amb enginyers formats en la 
teoria dels tractats de fortificació i de les matemàtiques, la funció principal 
3  J. M. Muñoz, «Los cuarteles de Barcelona», p. 710.
4  Archivo General Militar de Madrid (AGMM), Cartoteca (C), AT-194-36.
5  M. A. Baila, La ciutat de Tortosa, p. 264, fa referència a un plànol delineat per l’enginyer 
Miguel Moreno el 1773 que presenta les mateixes llegendes sobre els quarters que la 
cartel·la del plànol de Miguel Marín.
6  Arxiu Comarcal del Baix Ebre (ACBEB), Llibre de provisions 98, Tercera mano de 1730, 
f. 8v; Llibre de provisions 99, Primera mano de 1733, f.3r; Llibre de provisions 102, Segunda 
mano de 1746, f. 22v.
7  ACBEB, Llibre de provisions 99, Segunda mano de 1733, f. 74v.
8  J. M. Muñoz, Jorge Próspero Verboom, p. 66.
9  H. Capel, J.E. Sánchez, O. Moncada, De Palas a Minerva, p. 14-32; M. Galland, «Los 
ingenieros militares españoles», p. 205-206.
Recerca, 16 (2015), p. 205-228. ISSN 1135-6014
209
La projecció i construcció dels quarters militars de Tortosa al segle XVIII
d’aquesta institució era millorar els sistemes defensius de les ciutats a 
partir de l’aixecament dels seus plànols, la construcció i la reparació 
dels seus elements i la projecció d’aquelles construccions de caràcter 
civil i religiós que fossin d’interès per a la Corona. Consegüentment, els 
quarters militars que es van traçar a Catalunya després de la Guerra de 
Successió van ser concebuts pels enginyers directors i els enginyers en 
cap de províncies i places fortes que formaven part d’aquesta institució.
Per tal de regular la implantació del nou allotjament per a aquestes 
tropes, Felip V va introduir el Real Reglamento de 8 abril de 1718 para 
establecer Cuarteles correspondientes al alojamiento de la Infanteria, 
Caballeria y Dragones en España y en las Islas,10 que recollia les normes 
a seguir durant el procés d’elaboració i tramitació dels projectes de 
quarters de nova planta, presentant un model homogeni per a totes 
les poblacions que permetria simplificar les campanyes constructives 
i servir d’estalvi econòmic.11 Així doncs, s’especificava que el temps 
d’execució de l’obra no havia de superar els dos anys i establia un 
procés específic per a la realització del projecte i dels informes de 
reconeixement, pel qual l’enginyer director del Principat s’encarregava 
de delinear l’edifici i presentar-ne un pressupost, que el governador de 
la plaça examinava, remetent un dictamen a l’intendent del Principat, 
qui al seu torn valorava si estava d’acord amb la part econòmica del 
projecte. Tot seguit, s’enviava al capità general, que en feia la seva 
valoració, remetent el projecte per duplicat al rei, a fi de, en darrer 
terme, trametre’l a l’enginyer amb les indicacions que s’haguessin 
considerat convenients a precisar. Després de l’aprovació de l’obra, la 
seva execució seria portada a terme per l’enginyer subaltern que fos 
destinat a la Plaça, ja que l’enginyer director hauria d’encarregar-se de 
diversos projectes alhora. El control general de la construcció, però, 
seria realitzat per l’enginyer director, que de tant en tant n’hauria de 
visurar les obres.
Aquest reglament va ser complementat amb una memòria tècnica 
anomenada Proyecto General Impreso i concebuda per Verboom 
el maig de 1717,12 per tal d’orientar els enginyers sobre el mode en 
què s’havien de construir els nous edificis castrenses, determinant-ne 
la distribució interior, les mides i els materials a emprar i vetllant per 
conceptes com l’adequació del terreny, la comoditat de l’espai i l’adorn 
i higiene del conjunt. Al març de 1719, l’enginyer ordinari Felipe Pallotta 
completava el reglament amb la delineació i gravat de la seva planta, 
alçat, perfil i seccions corresponents.13 
10  A. Portugués, Colección general de las ordenanzas militares, II, p. 381-395, citat a H. 
Capel, J.E. Sánchez, O. Moncada, De Palas a Minerva, p. 290.
11  J. M. Muñoz, «Los cuarteles de Barcelona», p. 712.
12  J. P. Verboom, Explicación para servir de instrucción a la fábrica de Cuarteles. Archivo 
General de Simancas (AGS), Secretaría de Guerra (SG), legajo 2999; citat a A. Marzal, «Los 
cuarteles andaluces del siglo XVIII», p. 34; J. M. Muñoz, «Los cuarteles de Barcelona», p. 712.
13  AGS, Mapas, Planos y Dibujos (MPD), 22/073 i 22/074.
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Nombrosos autors han destacat la patent similitud formal entre el 
model de quarter projectat per Verboom l’any 1717 i les solucions 
plantejades el 1689 pel mariscal Sébastien Le Preste de Vauban14 (Saint-
Léger-Vauban, 1633 – París, 1707) i que consistien en un edifici exempt 
però pròxim a la muralla, configurat a través de mòduls o trams que eren 
annexats l’un al costat de l’altre a través d’envans transversals, en funció 
del nombre de soldats que calgués allotjar. Al centre, un mur longitudinal 
separava dues naus amb dormitoris que permetien encabir-hi quatre 
llits per a vuit soldats i una xemeneia. Les escales eren disposades al 
costat de cada mòdul, donant accés al segon i al tercer pis i, als extrems 
del quarter, s’hi adossaven els pavellons destinats a l’allotjament del cos 
d’oficials, considerant que aquesta disposició facilitaria la formació de la 
guarnició en ordre de batalla a l’exterior.
Verboom, format a l’Acadèmia de Matemàtiques de Brussel·les i 
col·laborador de Vauban des del 1701 fins al 1706 a Anvers i Namur,15 
proposà una tipologia formal basada en criteris de tradició vitruviana i 
molt similar al model del seu mestre. Es tractava d’un quarter longitudinal 
i modular, destinat a un batalló d’infanteria de 500 a 600 soldats, i dos 
cossos de major proporció adossats als extrems, que constituïen els 
pavellons per a 48 oficials. Així doncs, els quarters havien de ser edificis 
exempts de dues plantes, formats per cinc mòduls dividits en dues naus 
a través d’un mur longitudinal. Cada mòdul presentava una escala doble 
central, dues portes d’accés i quatre cambres amb capacitat per a cinc 
llits, una finestra i una xemeneia de maó situada al mur longitudinal.
Els pavellons laterals estaven formats per un mòdul de tres plantes amb 
coberta a quatre aigües, en el qual hi havia les cambres per a dos oficials 
subalterns, separades per una escala doble central, amb una sala a tall 
de vestidor, un dormitori, una cuina i una cambra pels criats.
Pel que fa a l’alçat, els dos pavellons laterals havien de sobresortir 
lleugerament de la línia de façana, com també ho feia el tram central 
del quarter, coronat amb un frontó triangular que acollia la imatge de 
les armes del rei. Els paviments eren de maó i s’empraven carreus de 
pedra picada en el sòcol, angles, cornises, motllures, brancals i llindes 
de portes i finestres, ja que reforçava la solidesa del conjunt enfront 
del seu ús diari. Pel que fa als sostres, els mòduls del primer i segon pis 
eren coberts amb bigues de fusta massissa i un entrebigat amb voltes 
de canó; i a les golfes, habilitades com a magatzems de gra o roba de llit, 
s’emprava una coberta a dues aigües.
La tipologia de quarter concebuda per Verboom va ser reproduïda de 
manera fidel a l’hora de dissenyar alguns quarters espanyols durant 
la primera meitat del segle XVIII, com és el cas del quarter de Palma 
14  J. Muller, Tratado de fortificación, I, p. 370-374; J. Cantera, La Domus Militaris Hispana, 
p. 55-56; F. Dallemagne, Les casernes françaises, p. 43; J. C. Hernández, «Geronimo Amici», 
p. 241; A. Marzal, «Los cuarteles andaluces», p. 34-35.
15  J. M. Muñoz, Jorge Prospero Verboom, p. 32-33 i 90.
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de Mallorca, traçat el 1728 per l’enginyer Martín Gil de Gaínza,16 el 
quarter de Marbella, delineat per Pedro Coysevox el 1729 o el mateix 
quarter de Tortosa. Tot i que els historiadors no han arribat a un acord 
respecte al grau d’utilització d’aquesta tipologia a la pràctica,17 en 
diverses ocasions s’ha apuntat que el quarter projectat per Verboom 
no s’acabà d’assentar mai com a model uniforme per a la seva edificació 
en el territori espanyol, a causa de motius climàtics i d’espai,18 i que 
seria la tipologia quarteraria concebuda per l’enginyer Bernard Forest 
de Bélidor (Catalunya, 1698 – París, 1761) la que tindria més fortuna 
fins a mitjans del segle XIX.19 Com bé exposa J. C. Hernández,20 ja al 
1769 la publicació del Tractat de Fortificació de John Muller, amb les 
aportacions de l’enginyer Miguel Sánchez Taramás, donaven a conèixer 
els diversos inconvenients que el model de Verboom havia presentat 
en la seva aplicació a la pràctica, emfasitzant, per exemple, detalls com 
la privació de comunicació i vigilància interna entre mòduls, a causa de 
la situació de les escales, a més de la necessitat de disposar d’un espai 
físic capaç d’acollir les grans dimensions del quarter, aspecte poc comú 
a l’interior de les places fortes.
Pel que fa al projecte d’aquarterament emprès al 1718, J. M. Muñoz 
denota que, tot i comptar amb una normativa establerta i amb un model 
de quarter unitari, aquest es va limitar a la reparació d’antigues casernes 
i a l’habilitació i reforma d’altres edificis existents a les ciutats; i no seria 
fins al 1724 que un nou impuls del marquès de Castelar, nou ministre 
de guerra, motivaria que les places fortes emprenguessin la construcció 
d’allotjaments de nova planta per als regiments establerts de forma 
permanent en aquestes ciutats.21
Va ser, doncs, en aquest moment, quan es va emprendre la projecció 
dels quarters de Tortosa. L’emplaçament escollit fou el turó del Sitjar, 
atès que durant la segona meitat del segle XVII aquesta zona, situada 
al sector sud-occidental de la ciutat, ja s’havia sotmès a un projecte de 
modernització de les seves fortificacions, en transformar els tres baluards 
16  AGS, MPD, 44/002.
17  C. Laorden (Fortificaciones en Cataluña, p.159) defensa que es tracta d’una tipologia 
molt estesa a Espanya durant el Set-cents, mentre que M. A. Baila (La ciutat de Tortosa, 
p.262) sosté que Tortosa representa un dels pocs exemples duts a terme; i J. M. Muñoz 
(Jorge Prospero Verboom, p.188) estima la seva utilització molt estesa, si bé amb derivacions 
respecte al seu sistema de proporcions, ordre i distribució. Hom és de l’opinió que, tenint 
en compte els pocs exemples localitzats que reprodueixen sense notables modificacions 
el model de Verboom, hauríem de considerar que aquest model unitari no va tenir molta 
fortuna i va ser utilitzat indistintament respecte a les altres tipologies de quarter, com la de 
voltes a prova de bomba o el quarter d’esquema claustral, pel que sembla que l’elecció d’un 
o altre restava en funció de les característiques del terreny i la plaça fortificada.
18  AGS, SG, legajo 2989; citat a J. M. Muñoz, «El ejército como vía de transmisión», p. 373; 
A. Marzal, «Los cuarteles andaluces del siglo XVIII», p. 40.
19  B. Forest de Bélidor, La science des ingénieurs, p. 388-392; J. Cantera, La Domus Militaris 
Hispana, p. 53 i 56; A. Marzal, «Los cuarteles andaluces del siglo XVIII», p. 35-36.
20  J. Muller, Tratado de fortificación, I, p. 375-376; cit. a J. C. Hernández, «Gerónimo 
Amici», p. 242-243.
21  J. M. Muñoz, «Los cuarteles de Barcelona», p. 712-719.
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del turó —de la Victòria, del Sant Crist i de les Creus— de bastions 
medievals a baluards poligonals. D’aquesta manera, les fortificacions es 
van poder adaptar a les recents necessitats estratègiques i a les noves 
tècniques poliorcètiques del moment i millorar així la seva efectivitat 
defensiva davant l’artilleria ofensiva. Aquest indret també reunia les 
característiques tàctiques i polítiques que Verboom considerava òptimes 
per a la situació dels quarters, en emplaçar-se lluny dels comerços dels 
pobles, de manera que hi havia un respecte vers a les propietats dels 
veïns, alhora que es podia oposar resistència a qualsevol intent de 
revolta.22
Evolució del projecte de quarters per a Tortosa
El primer projecte per a l’edificació dels quarters permanents de Tortosa, 
fruit de l’empenta constructiva de 1724, va ser realitzat per l’enginyer en 
cap Andrés de los Cobos i data del 4 de gener de 1725.23 El plànol mostra 
el paratge de les Bretxes i consta d’una planta que situa tots els edificis a 
projectar, la secció longitudinal del quarter, una petita descripció sobre 
l’emplaçament escollit i el pressupost de la construcció, indicant que la 
guarnició necessària per a la ciutat era de dos batallons d’infanteria i d’un 
cos d’oficials, motiu pel qual era indispensable projectar aquests edificis 
de gran envergadura al turó del Sitjar, ja que constituïa l’únic terreny 
intramurs amb la suficient capacitat per a aquesta empresa.
L’Arxiu General Militar de Madrid també conserva un expedient signat per 
Cobos el mateix 4 de gener de 1725, en el qual descriu més àmpliament 
els motius que justificaren l’elecció d’aquest emplaçament,24 afirmant 
que l’elevació i eminència del turó permetrien que el quarter i el pavelló 
fossin reconeguts com una obra monumental, representativa i visible 
des de qualsevol punt de la ciutat, a més de protegir els tres sectors 
més exposats a l’atac enemic. D’altra banda, resultaria un projecte més 
econòmic, en tractar-se d’un paratge inhabitat que no els obligaria a 
invertir en expropiacions de terrenys ni demolicions d’edificis.
En aquest mateix expedient, l’enginyer recollia la seva consideració sobre 
l’estat dels quarters que fins llavors es feien servir per a l’allotjament de 
la tropa a la ciutat i afirmava que eren cases particulars «tan incomodas 
para la habitación de ellas como se puede creer, estando sin las oficinas 
precisas y sin la resistencia de techos y divisiones que requiere, y siendo 
situadas en bien distantes calles y todas muy dentro del comercio de los 
vecinos», pel què no estimava convenient valer-se de cap d’aquelles per 
al seu projecte.
Pel que fa al plànol, Cobos descrivia que l’edificació del conjunt es 
basaria en una estructura de maçoneria, pedra picada i maó, però 
22  A. Bonet Correa, «Utopía y realidad en la arquitectura», p. 66.
23  AGS, MPD, 19/033.
24  AGMM, Colección General de Documentos (CGD), legajo 3-1-4-5, 4 de gener de 1725.
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també observava la conveniència d’aprofitar les runes del convent dels 
carmelites i la penya característica del terreny per tal d’aportar més 
solidesa a les cortines de la muralla en què serien adossats els edificis, 
a més d’abaratir la construcció, que llavors suposaria un cost aproximat 
de 19.010 pesos.
Quant al seu disseny, l’enginyer optà per un edifici d’una única planta 
amb una coberta a prova de bomba, realitzada a partir de 16 voltes de 
canó sustentades per murs i pilars de pedra adossats al llenç de muralla. 
A la descripció del plànol, Cobos constatava que el disseny de coberta a 
prova de bomba era el més adequat «por el mucho servicio que hacen 
en tiempo de sitio, por la mucha subsistencia i larga duración de ellos, 
por el ahorro de reparos que en los sencillos son inevitables, por la poca 
costa que en este parage tendrán siendo peña toda esta superficie, i 
en fin porque sobre ellos podrán colocarse quince o diez i seis cañones 
contra el ataque que puedan poner a la parte de Capuchinos»,25 ja que 
la coberta amb voltes de canó disposaria, al seu capdamunt, d’una 
segona coberta a doble vessant i d’un terraplè que cobriria l’espai entre 
voltes, formant un terrat en el qual es podrien situar setze canons per 
a defensar-se dels possibles atacs que es rebessin des del baluard de la 
Victòria.
De fet, l’ús de quarters amb voltes a prova de bomba ja havia estat una 
solució recurrent en diverses places fortes, perquè constituïa un sistema 
d’allotjament que permetia millorar notablement les defenses de la 
25  AGS, MPD, 19/033.
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ciutat, en eixamplar els corredors de la muralla amb diversos cossos 
coberts per terrasses planes transitables. D’aquests, en conformen una 
mostra representativa els plànols projectats a les ciutats de Ceuta el 
1724, La Corunya el 1742 o Pamplona el 1720 i el 1755.26
D’altra banda, i per evitar problemes d’higiene a l’interior del quarter, 
Cobos delineà uns espais comuns amb latrines per als soldats en un 
angle de la muralla situat a l’exterior de la caserna; mentre que les 
cuines s’emplaçaven en quatre mòduls adossats a la cortina del baluard 
de les Creus i del Sant Crist. La cisterna, en canvi, era una estructura 
exempta situada entre el quarter i el pavelló, amb dos compartiments 
que proporcionaven l’aigua necessària per a l’obra.
Per últim, el pavelló dels oficials també es projectava com una estructura 
independent i paral·lela al quarter dels soldats. Cobos en destacava els 
nombrosos corredors, portes i finestres que caracteritzaven la seva 
distribució i estava format per dos pisos, amb deu cambres dobles i nou 
espais comuns a cada planta.
Malgrat, però, la projecció d’aquest pla l’any 1725, la documentació 
indica que les obres procediren molt lentament i que durant els dos 
anys següents només es va emprendre la perforació de la penya, 
l’excavació del primer dipòsit de la cisterna i el transport de les pedres 
necessàries al peu de l’obra.27 Potser és per aquesta raó que l’any 1727 
es procedia a modificar el projecte del quarter d’infanteria i Alejandro 
de Retz, enginyer director del Principat, delineava un nou projecte per 
a dos quarters que semblava utilitzar com a referent teòric el model de 
Verboom.
Aquest enginyer, que ja havia treballat en les obres de fortificació del 
Cap del Pont de Tortosa, tenia a les seves mans la nova campanya 
constructiva dels quarters, d’ençà que Verboom li atorgués aquesta 
potestat durant la seva absència.28 De Retz delineà per a Tortosa dos 
plànols datats del 5 de març i el 5 de maig de 1727,29 donats a conèixer 
per l’autor C. Laorden,30 que presenten un model de quarter d’infanteria 
de dos pisos, format per cinc mòduls, que mesurava 44 toises de llargària 
(antiga mesura francesa de longitud que equivaldria a 85,756 metres). 
Cada pis s’organitzava en deu cambres amb capacitat per a onze llits, 
una xemeneia i dues finestres, mentre que en unes altres cinc sales 
més cenyides, situades cada dues cambres, s’hi emplaçarien les portes 
d’accés i les escales de pedra picada. Pel que fa als sostres, les voltes a 
prova de bomba se substituïen per la disposició de diverses bigues de 
fusta i un entrebigat de voltes de canó a cada pis, mentre que una coberta 
exterior a doble vessant clouria el conjunt a la teulada. Finalment, Retz 
26  AGS, MPD, 58/043; 09/092; 31/019 i 37/028.
27  ACBEB, Llibre de provisions 100, Segunda mano de 1737, f. 11r-v.
28  J. M. Muñoz, Jorge Prospero Verboom, p.183.
29  AGMM, C, T-35-05 i T-01-10.
30  C. Laorden, Fortificaciones en Cataluña, p. 155.
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proposava per a la façana un basament en pedra de fil, amb carreus 
encoixinats als angles, marcs de pedra picada a les portes i finestres; i 
fileres de maons en les motllures, l’arquitrau, el fris i la cornisa. 
Així mateix, per justificar l’absència dels pavellons d’oficials que Verboom 
disposava als extrems dels quarters en el Proyecto General Impreso, 
Alejandro de Retz notificà, en una carta a l’intendent Antonio de Sartine,31
que el nou emplaçament dels quarters al turó no presentava l’extensió 
de terreny suficient per a poder adossar uns pavellons d’oficials als seus 
extrems, motiu pel qual procedia a projectar un pavelló independent i 
pròxim als quarters de la tropa, que respectaria la distribució interior 
descrita per Verboom.
Un cop, doncs, aprovat el projecte de Retz, l’obra dels quarters s’iniciava 
el 26 d’agost de 1727,32 i l’enginyer en cap, Andrés de los Cobos, 
s’encarregava de dirigir-la, alhora que conduïa la reparació d’altres 
construccions de la ciutat.
Per conèixer la disposició definitiva que Retz donà als quarters en el turó 
del Sitjar, ens hem de remetre a un plànol tramès per Cobos al capità 
general de Catalunya, marquès de Risbourg, el 8 d’abril de 1728.33 Es 
tracta d’un planell de la zona de les Bretxes, delineat per l’enginyer 
ordinari Joaquín Pérez Conde,34 que mostra la disposició dels dos quarters 
d’infanteria i del pavelló d’oficials tal com Alejandro de Retz hauria 
establert construir-los el 1727. Així doncs, els dos quarters per a soldats 
31  AGS, SG, legajo 3314, 17 de maig de 1727.
32  AGS, SG, legajo 3314, 6 de setembre de 1727.
33  AGS, MPD, 18/074.
34  Coneixem el nom de l’enginyer gràcies a la carta que Cobos escrigué des de Barcelona 
al marquès de Risbourg i que remetia juntament amb el plànol citat. AGS, SG, legajo 3320, 
8 d’abril de 1728.
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es disposaven en forma de L i, davant la manca d’espai per adossar-los 
uns pavellons d’oficials als seus extrems, aquests eren projectats com un 
únic cos independent que se situava en paral·lel al quarter vertical. 
Aquest plànol es va expedir, concretament, amb motiu del permís que 
el prior dels carmelites descalços sol·licitava al marquès de Risbourg 
per poder reconstruir el convent que el 1708 els fou destruït al turó 
del Sitjar;35 ja que, si bé el 1712 el rei els havia assenyalat un terreny al 
barri de Remolins per poder-lo reedificar, els enginyers ho consideraren 
perjudicial per a les obres del castell de la Suda i els suggeriren el seu 
assentament en un terreny adjacent a l’antic molí de vent del Sitjar. 
Així doncs, en la consulta feta a l’enginyer en cap sobre la conveniència 
de projectar aquest convent en la proximitat als quarters militars que 
requeria l’obra, Cobos en manifestava un judici positiu, de la mateixa 
manera que ho havien fet el bisbe i l’Ajuntament de Tortosa, ja que es 
considerava que l’espai entre el convent, la muralla i els quarters era 
suficient i que oferiria una assistència espiritual convenient per a la tropa, 
a més de cambres addicionals per a la guarnició en estat de setge.36
Malgrat això, el 20 de juny de 1728 l’enginyer segon Juan Amador 
Courten, que supervisava l’execució de l’obra mentre Andrés de los Cobos 
residia a Barcelona, va remetre a l’enginyer general, Jorge Próspero de 
Verboom, que llavors es trobava a Madrid, els nous plànols del turó37 
i una relació de les circumstàncies i els desnivells propis de la zona,38 
perquè aquest reconegués si el terreny que els carmelites descalços 
sol·licitaven al Sitjar era convenient per a l’empresa dels quarters. En 
valorar aquesta documentació, Verboom notificà al ministre de guerra, 
marquès de Castelar, que davant l’escassetat d’espai que presentava la 
zona del molí de vent, aquest no possibilitaria a la comunitat d’edificar 
els seus murs a més de quatre toises de distància dels quarters (7,796 
metres), una separació que resultava insuficient. Per aquest motiu, 
l’enginyer considerava més adient ressituar el conjunt conventual a 
una zona més elevada del turó i emplaçar els quarters a la cortina de la 
muralla compresa entre baluards.39 
En certa manera, aquesta proposta sobre el canvi d’emplaçament dels 
quarters recuperava el projecte de quarter adossat a la muralla que 
havia estat proposat per Andrés de los Cobos el 1725 i desestimava, per 
consegüent, la continuïtat de les obres portades a terme des de l’agost 
de 1727 al vessant septentrional del turó, perquè, en analitzar aquest 
projecte, a banda d’observar la construcció de tres edificis en lloc dels 
dos que dictaminava el Proyecto General Impreso, també observava 
modificada la disposició interior de les cambres i les xemeneies del 
35  C. Narváez, El tracista Fra Josep de la Concepció, p.98-103.
36  AGS, SG, legajo 3320, 8 d’abril de 1728.
37  AGMM, C, T-19-09.
38  AGMM, CGD, legajo 3-1-4-5, 20 de juny de 1728.
39  AGS, SG, legajo 3320, 18 d’agost de 1728.
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quarter, un canvi del qual n’ignorava el motiu però que considerava 
innecessari, en presentar unes proporcions molt similars a les del quarter 
model.
Per altra banda, els problemes de finançament i d’execució que 
presentava el projecte aprovat el 1727 també es començaren a 
manifestar en l’actitud recelosa del consistori tortosí enfront de 
l’augment, en 4990 pesos, que importava la construcció dels quarters 
d’Alejandro de Retz respecte dels d’Andrés de los Cobos, a causa del 
cost dels materials escollits i a les quantitats que se n’havia d’emprar 
per poder donar una major estabilitat a l’obra.40 Aquest fet afectà, 
inevitablement, la progressió de la construcció, ja que el plànol sobre 
l’estat d’aquesta fàbrica traçat per Juan Amador Courten el 20 de juny 
de 1728,41 i la relació redactada per l’enginyer sobre l’evolució de les 
obres des del seu inici,42 demostren que únicament se n’havien excavat 
una quarta part dels fonaments; tot i que amb els 6.000 pesos concedits 
pel rei, la ciutat aportava a l’obra els mestres i manobres que treballaven 
diàriament la pedra de fil que s’emprava en els fonaments, que tallaven 
la fusta pels sostres i que amaraven la calç i preparaven el morter. 
Fou també en vista d’aquesta situació i del fet que el pendent del terreny 
tampoc afavoria el seu progrés, que Verboom plantejà al marquès de 
Castelar la possibilitat de suspendre les obres i de construir els quarters i 
els pavellons vora el baluard del Sant Crist; o de seguir amb les obres del 
40  AGS, SG, legajo 3320, 22 d’agost de 1728.
41  AGMM, C, T-01-11.
42  AGMM, CGD, legajo 3-1-4-5, 20 de juny de 1728.
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quarter començat i adherir-li els pavellons d’oficials que s’especificaven 
en el projecte model. D’aquesta manera es podia aconseguir projectar 
una plaça amb la capacitat suficient per fer guàrdies i destacaments i 
es podien acordar les disposicions necessàries per incentivar un major 
fervor constructiu.
Tenint en compte el seu judici, el 25 d’agost de 1728 Juan Amador 
Courten presentava a Melchor de Mendieta, governador militar de 
Tortosa, un projecte de reforma sobre la disposició dels quarters que 
ascendia a 32.450 pesos,43 però que proposava recuperar el quarter amb 
voltes a prova de bomba d’Andrés de los Cobos, mantenint, alhora, els 
fonaments del quarter emplaçat al vessant septentrional per convertir-
lo en pavelló d’oficials, ampliant-lo en 35 toises de longitud (68,215 
metres) i un tercer pis d’alçada per disposar-hi les cambres necessàries 
pel capità i pels subalterns. 
D’altra banda, el pavelló d’oficials de Retz seria substituït pel pavelló 
d’Estats Majors, que, amb una longitud de 27 toises (52,623 metres), 
constituiria l’habitatge del coronel, tinent-coronel i sergent major. 
D’aquesta manera, també s’aconseguiria una distància de terra major 
entre els quarters i el convent dels carmelites descalços. 
Un cop rebuts aquests plànols, Melchor de Mendieta, en una carta del 
4 de setembre de 1728,44 deixava en mans de Verboom l’elecció del pla 
més adient a seguir, però li expressava l’aversió que sentia pel projecte 
que s’estava duent a terme en aquell moment i per no haver-se seguit 
des d’un primer moment el projecte de Cobos de 1725, probablement 
pel seu cost i la seva adequada situació en vista a les característiques 
del terreny.
El 3 octubre de 1728 Juan Amador Courten remetia novament a Verboom 
el plànol del turó i dels quarters i pavellons presentats l’agost d’aquell 
mateix any,45 juntament amb una relació sobre les circumstàncies i 
desnivells propis de la zona,46 perquè aquest els reconegués i en fes les 
consideracions oportunes. Desconeixem la valoració de Jorge Próspero 
de Verboom, però cal constatar que només tres mesos més tard, dos 
plànols delineats per Courten47 evidencien un nou canvi de projecte. 
En aquests, l’enginyer mostra l’inici de l’edificació del pavelló de Sant 
Joan, presentant-lo com un dels dos pavellons per a oficials que es 
construïen annexos al quarter, adaptant-se finalment al model establert 
pel Proyecto General Impreso de Verboom. 
43  AGMM, CGD, legajo 3-1-4-5, 25 d’agost de 1728; C, T-01-12, T-01-13, T-01-14, T-01-15, 
T-19-07.
44  AGS, SG, legajo 3320, 4 de setembre de 1728.
45  AGMM, C, T-19-06, T-19-08.
46  AGMM, CGD, legajo 3-1-4-5, 3 d’octubre de 1728.
47  AGMM, C, T-35-06; T-35-07, M.A. Baila, La ciutat de Tortosa, p. 260, cita l’existència d’un 
projecte signat per Courten el 13 de gener de 1729, sense especificar-ne la font documental 
ni aportar cap descripció al respecte.
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És possible, doncs, que a finals de 1728, després que Verboom 
reconegués els plànols i els pressupostos del projecte del 25 d’agost i del 
3 d’octubre, aquest considerés més convenient aprofitar els fonaments 
del quarter emprès el 1727 per continuar l’obra seguint el seu model 
unitari i projectant dos cossos adossats als seus extrems com a pavellons 
pels oficials. Malgrat això, l’absència dels expedients o relacions que 
acompanyaven els plànols de 1729 ens impedeix assegurar que aquest 
fos el moment en què s’aprovà el que es convertiria en el projecte 
definitiu dels quarters. Si més no, en aquell moment es va plantejar com 
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una opció factible; i el fet que, l’any 1733, s’estigués obrant la coberta 
del segon pavelló, ens permet refermar aquesta hipòtesi.48
Aquest canvi de projecte demostra, per altra banda, que els pares 
carmelites no van poder aconseguir la llicència per a la construcció 
del convent al turó del Sitjar, ja que els pavellons adossats al quarter 
passaven a ocupar part del terreny que s’havia destinat a la seva 
reconstrucció. Tal com indica C. Narváez,49 tot sembla indicar que l’orde 
hauria d’esperar fins al 1743 per poder beneficiar-se de la reedificació 
del seu convent en un altre indret intramurs de la ciutat. 
A partir d’inicis del 1729, la mancança d’instruments gràfics per analitzar 
l’evolució de la construcció dels quarters fins a l’any 1739, és pal·liada 
per les notícies que ens aporten els llibres de provisions de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Ebre, ja que, des del 1730, recullen els acords relatius 
a la construcció dels quarters i permeten considerar l’evolució de les 
obres des d’un nou punt de vista, proporcionat pel consistori tortosí, 
que era la institució encarregada del finançament de l’obra.
A grans trets, la revisió del procés de construcció del període comprès 
entre 1730 i 1739 permet observar que les obres dels quarters es limitaren 
a la finalització de les cobertes, finestres, portes, xemeneies, elements 
ornamentals de la façana, escales i fogons; a més de l’habilitació de les 
golfes per a poder allotjar dos batallons d’infanteria en un únic quarter; 
pel que considerem que la construcció dels fonaments i els elements 
estructurals de l’obra varen progressar substancialment fins a l’any 1730 
i que, a partir de llavors, la construcció es va centrar en la finalització de 
les obres menors.
Tal com denota J. Vidal,50 el 15 de març de 1730 l’enginyer Juan Amador 
Courten comunicava a l’Ajuntament que era menester disposar d’una 
nova remesa de pedra de grans dimensions per poder realitzar les 
armes del rei, fet que indicaria que les obres presentaven un estat força 
avançat. De totes maneres, una relació redactada per l’enginyer en cap 
Enrique Legallois de Grimarest el 1739 demostra que, nou anys després, 
encara restava pendent «hacer el frontispicio con el trofeo de las Armas 
del Rey»,51 així com altres elements de la façana. 
Aquest fenomen ens permet considerar un altre dels problemes 
que, reiteradament, palesen els acords del consistori; i es tracta de 
la mancança continua dels operaris i dels materials necessaris per 
fer progressar les obres de construcció dels quarters d’una forma 
adequada, a causa dels endarreriments en l’abonament dels jornals 
que corresponien al sobreestant, mestres d’obres i empresaris de la 
pedra, fusta i ferramenta que hi treballaven. Tal com s’exposarà en la 
48  ACBEB, Llibre de provisions 99, Segunda mano de 1733, f. 70v-71r.
49  C. Narváez, El tracista Fra Josep de la Concepció, p. 101.
50  J. Vidal, «Sobre pedres i mestres», p. 554-555.
51  AGS, SG, legajo 3314, 10 de setembre de 1739.
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tercera part d’aquest article, el pretext de l’Ajuntament sempre fou el de 
considerar que el projecte que llavors es realitzava al Sitjar comportava 
unes despeses molt més altes que el plantejat per Cobos el 1725 i que, 
per tant, calia que alguns dels materials més costosos designats per a la 
seva construcció se substituïssin per d’altres de més econòmics, a més 
de reduir al mínim el nombre d’obrers que hi treballaven.52 
Reprenent l’evolució del projecte dels quarters, caldria destacar la labor 
del ja mencionat Enrique Legallois de Grimarest com a enginyer en cap 
de les obres, ja que hi treballà durant dos períodes extensos, datats 
d’entre 1731 i 1733 el primer i d’entre 1736 i 1740 el segon.53 Com ja 
havíem apuntat anteriorment, aquesta segona etapa va coincidir amb 
una nova empenta constructiva que el va permetre emprendre un avenç 
important en les obres de Tortosa, tal com demostren els tres plànols 
localitzats a l’Arxiu Militar de Madrid i que representen la planta, l’alçat 
i els perfils del quarter d’infanteria i dels pavellons d’oficials, reproduint 
fidelment el projecte unitari de Verboom de 1717.54 
Francisco Miguel Marín, enginyer director del Principat des del 1737, 
realitzà una còpia d’aquests plànols per tal de trametre’ls al duc de 
Montemar, llavors nou ministre de guerra, el 12 de setembre de 1739.55
La relació que acompanyava els plànols recollia novament els problemes 
que el consistori tortosí ocasionava al desenvolupament de l’obra, en 
no subministrar els cabals, materials i operaris necessaris per finalitzar-
la, i annexava la relació sobre l’estat de les obres que Grimarest havia 
remès a Marín el 10 de setembre de 1739,56 en la qual feia constar que 
encara mancaven realitzar els fogons de les cuines dels oficials, algunes 
portes i finestres del pavelló, la ferramenta i algunes portes de les golfes,
l’arrebossat de les parets exteriors, el frontó amb les armes del rei i 
alguns elements de les cobertes. 
Malgrat això, el setembre de 1741 el consistori acordava comunicar 
al capità general i al fiscal de la Reial Audiència que restava conclòs 
l’interior dels quarters i pavellons, a excepció d’alguna particularitat57
i, tres anys després, s’arranjava també la finalització de la cisterna amb 
dipòsit doble que es trobava darrere els quarters i el lloc comú per a les 
latrines dels soldats.58
L’any següent, el tinent del rei de la plaça de Tortosa, Felip Pellicer de 
Bustamante, presentava un projecte per a l’adequació dels encontorns 
52  ACBEB, Llibre de provisions 98, Segunda mano de 1731, f. 1r-v.
53  J. Vidal, «Els quarters militars de Tortosa», p. 195-196.
54  AGMM, C,T-14-13; T-18-01; T-18-02; la localització d’aquests plànols rebat la hipòtesi 
proposada per J. M. Muñoz, que considerava que Juan Caballero hauria estat l’autor dels 
plànols que copià Miguel Marin, en haver estat enginyer de la plaça de Tortosa. J. M. Muñoz, 
Jorge Prospero Verboom, p.189.
55  AGS, MPD, 18/065; 07/042.
56  AGS, SG, legajo 3314, 12 de setembre de 1739.
57  ACBEB, Llibre de provisions 101, Cuarta mano de 1741, f. 32r.
58  AGS, MPD, 09/033; AGMM, C, T-01-13, T-31-20.
Recerca, 16 (2015), p. 205-228. ISSN 1135-6014 Maria del Mar Rovira i Marquès
222
del quarter i l’habilitació de l’accés al Sitjar des del peu del turó.59 Els 
plànols i la relació, obra de l’enginyer segon Francisco Llobet, destinat 
a Tortosa com a enginyer en cap entre 1742 i 1744,60 fan referència a 
la construcció de dos camins que unirien els carrers de la ciutat amb el 
quarter; un primer projectat des de l’antic carrer del Carme, passant per 
l’església de Sant Francesc i el Calvari, i un segon des del cantó de Santa 
Clara. També hi ha notícia d’una carta que el 4 d’agost de 1745 Josep 
Francesc d’Alós, regent de la Reial Audiència de Catalunya, feia arribar 
al ministre de guerra, marquès de la Ensenada i en la qual li comunicava 
que ell mateix havia passat a aprovar el projecte «para no dejar enfriar el 
animo de aquellos regidores, echo cargo de lo que declaran con acierto 
los peritos, y a fin de no diferir la obra para el Hinvierno».61
L’últim plànol projectat en relació a la construcció dels nous quarters 
data del 18 de gener de 1750 i fou realitzat per l’enginyer segon Juan 
Caballero, destinat a Tortosa com a enginyer en cap des del març de 1749 
fins al març de 1751,62 en substitució de l’enginyer segon Juan Foucault. 
Aquest plànol mostra la planta i el perfil longitudinal del quarter i del 
fort d’Orleans, i en ella podem distingir-hi la presència definitiva de 
la cisterna i dels llocs comuns annexos a l’exterior de la cortina de la 
muralla que sorgia del baluard de la Santa Creu.
Finalment, tot i que la documentació ja havia registrat el seu ús 
provisional durant l’any 1749 per a l’allotjament de tropes;63 el 5 d’abril 
de 1751 el consistori lliurava oficialment els quarters a l’Estat Major.64 
Finançament de l’obra dels quarters
El reglament de 1718 especificava que, donat l’alleujament que per a la 
població civil representava la construcció d’uns quarters de nova planta 
intramurs, en alliberar-se de la càrrega que els suposava oferir el seu 
allotjament als soldats, i en vista dels beneficis econòmics que obtindrien 
amb la presència de la tropa a la ciutat, les poblacions serien obligades a 
sufragar el cost de la construcció dels nous quarters. D’aquesta manera, 
un cop l’enginyer hagués realitzat el projecte i un pressupost aproximat 
de l’obra, l’intendent del Principat i la Secretaria de Guerra procedirien a 
calcular el percentatge que li corresponia aportar a cada veí en proporció 
de les seves hisendes i rendes. Catalunya, però, en haver de projectar un 
major nombre de quarters a causa de la seva situació política, hauria 
de carregar únicament amb un terç del cost total de les obres, ja que 
59  ACA, Comandancia de Ingenieros, legajo 135; citat a H. Capel, Los Ingenieros militares 
en España, p. 279-280.
60  AGS, SG, legajo 3314, 27 de juliol de 1745; AGS, MPD, 18/066.
61  AGS, SG, legajo 3314, 4 d’agost de 1745.
62  ACA, Comandancia de Ingenieros, legajo 125; citat a H. Capel, Los Ingenieros militares 
en España, p. 92.
63  ACBEB, Llibre de provisions, 103, Segunda mano de 1749, f. 9r.
64  ACBEB, Llibre de provisions, 104, f. 114v; J. Vidal, «Els quarters militars de Tortosa», 
p. 196.
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el rei considerava convenient «aliviarle de las dos tercias partes de su 
importe, cargandolas à las Castillas en la forma que se expresarà».65 
Així doncs, els quarters de Tortosa s’acordaren construir, en gran part, a 
expenses de la ciutat, però malgrat la determinació i bona voluntat dels 
partícips l’any 1725, la fàbrica va esdevenir un cúmul de contratemps 
i canvis poc afortunats que van acabar afectant, irremeiablement, la 
finalització de l’obra en el temps estipulat.
Una carta de l’alcalde de Tortosa, Benito Prima i Vinyals, dirigida a la Reial 
Audiència de Catalunya l’11 de maig de 1737,66 ens permet conèixer qui 
i com s’havia assumit el finançament de l’obra dels quarters a la ciutat. 
D’entrada sabem que l’Ajuntament, disposant d’un capital molt limitat, 
havia afrontat l’inici de la construcció per compte propi, però que Pere 
de Miravall, regidor de l’Ajuntament de Tortosa i comissari de l’obra dels 
quarters fins al 1731,67 havia procedit com a procurador del consistori 
davant l’intendent Antonio de Sartine per tal d’acordar, el 31 de maig de 
1727, l’atorgament a la ciutat d’una bonificació de la Reial Hisenda de 
6000 pesos a la contribució del cadastre, amb l’objectiu de cobrir part de 
la despesa de les obres i obligar a la ciutat a costejar la quantitat restant 
fins a la seva conclusió, en un termini establert de tres anys.68
L’Ajuntament, a més, es comprometia a conservar i reparar els quarters 
antics de la ciutat mentre es construïa el nou,69 tot i que l’estat de 
conservació dels quarters vells acabaren implicant també l’habilitació de 
noves cases particulars com a quarters provisionals per a la guarnició.70
L’elevada despesa que suposava aquesta construcció va implicar que 
l’any 1728 el consistori hagués de reunir als gremis, nobles i cavallers 
de la ciutat per denotar la utilitat i el benefici que els comportaria la 
finalització dels quarters de nova planta en el període de temps més 
curt possible. En aquest sentit, se’ls proposà participar voluntàriament 
en el cost de la seva edificació, satisfent un jornal que els seria assignat 
o oferint a una persona apta pel treball en l’obra. Consegüentment, els 
veïns van acordar ajudar a costejar la construcció fins al 20 de desembre 
de 1731, moment en què optaren per deixar de sufragar el seu cost71 i 
l’Ajuntament hagué de continuar l’obra per compte propi. 
Retornant a l’ordenança de 1718, aquesta decretava que l’empresa 
constructiva dels nous quarters s’havia de dur a terme a partir 
d’assentaments, precedits per una subhasta, per tal d’atorgar-les a la 
65  A. Portugués, Colección general de las ordenanzas militares, p. 389, 391-392; J. Cantera,
La Domus Militaris Hispana, p. 65-66.
66  ACBEB, Llibre de provisions, 100, Segunda mano de 1737, f. 11r-v.
67  ACBEB, Llibre de provisions, 98, Primera mano de 1731, f. 14v-15r.
68  AGS, SG, legajo 3314, 31 de maig de 1727 (citat a M. A. Baila, La ciutat de Tortosa, p. 260-
262); legajo 3320, 18 d’agost de 1728.
69  ACBEB, Llibre de provisions, 98, Segunda mano de 1733, f.49v-50r, 51v, 73v, 75r.
70  ACBEB, Llibre de provisions, 98, Segunda mano de 1733, f. 74v.
71  ACBEB, Llibre de provisions, 98, Tercera mano de 1731, f. 54r.
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companyia que oferís el subministrament material o humà necessari 
al menor cost possible i a partir de l’establiment d’un contracte.72 
Malgrat això, la documentació afirma que només algunes obres van ser 
empreses per assentament, ja que la resta va passar a ser realitzada 
per administració directa de l’Ajuntament, assignant a un mestre 
fuster, picapedrer o paleta perquè acudís a la recepció dels materials.73 
D’aquest sistema d’administració, però, se’n queixaren contínuament 
els enginyers militars, en impossibilitar-los conèixer els cabals que havia 
importat el cost de la construcció, ja que eren uns comptes controlats 
directament per l’Ajuntament, poc avesat a donar providències sobre 
l’assumpte.74
La viabilitat del projecte, doncs, va anar empitjorant a mesura 
que passaven els anys, ja que els continus endarreriments en el 
pagament dels jornals als mestres, empresaris i sobreestants de l’obra 
augmentaven els costos de construcció i comportaven l’absència dels 
treballadors, impedint el desenvolupament de les obres en el temps que 
s’havia convingut. La documentació registra que, tot i les nombroses 
representacions de l’enginyer al governador militar per sol·licitar la 
reclamació a l’Ajuntament dels operaris i dels materials necessaris per 
finalitzar l’obra, en molts casos es demostra necessària la intervenció 
del ministre de guerra o del capità general del Principat perquè el 
consistori considerés els arguments i les peticions de l’enginyer en cap 
sobre l’obra.75
Com ja havíem comentat anteriorment, la documentació consultada 
demostra que l’Ajuntament va atribuir, des d’un inici, els problemes de 
finançament de l’obra als canvis de projecte esdevinguts en pocs anys, ja 
que els materials i el pressupost establerts per l’enginyer Andrés de los 
Cobos en el seu projecte de 1725 suposaven un cost molt més baix que 
els projectes empresos posteriorment.76 D’aquesta manera, la intenció 
de l’Ajuntament era la d’abaratir costos a través de la contractació de 
pocs operaris i la construcció dels elements de fonamentació i estructura 
amb maçoneria de pedra irregular o pedra picada sense desbastar en 
lloc de la pedra de fil que establien els projectes, i la de treballar els 
elements decoratius de la façana amb maó en lloc de pedra picada.77 
El 1739, però, es donaria una nova empenta a la construcció dels 
quarters en virtut d’una Concòrdia que establia que els subjectes que 
haguessin estat regidors de Tortosa durant el període de 1728 a 1730, 
72  C. Laorden, «Campañas y fortificaciones», p. 124-125; J. M. Muñoz, Los ingenieros 
militares, I, p. 279.
73  ACBEB, Llibre de provisions, 98, Segunda mano de 1732, f. 57r; AGS, SG, legajo 3314, 12 
de setembre de 1739.
74  AGS, SG, legajo 3314, 12 de setembre de 1739.
75  A tall d’exemple: ACBEB, Llibre de provisions, 99, Tercera mano de 1733, f. 97r, f.108v-
109r; Segunda mano de 1734, f. 174v-175r; Tercera mano de 1735, f. 126r.
76  AGS, SG, legajo 3320, 22 d’agost de 1728; ACBEB, Llibre de provisions 98, Segunda mano 
de 1731, f. 1r-v.
77  ACBEB, Llibre de provisions, 98, Segunda mano de 1731, f. 1r-v, f. 26v.
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o, per defecte, els seus hereus, haurien de contribuir en la despesa que 
importava la finalització de l’obra,78 que culminaria, gràcies al control 
exercit per la Reial Audiència de Catalunya, l’any 1751.
Conclusions
L’anàlisi sobre l’aquarterament a la Tortosa de primera meitat del Set-
cents, segons els aspectes de reglamentació, evolució constructiva 
i finançament de l’obra, permet observar, primerament, la clara 
incidència que varen exercir les normatives castrenses, incentivades 
des de l’entronització de Felip V i la creació del Cos d’Enginyers Militars,
en el desenvolupament urbà de la ciutat al segle XVIII, tant pel que 
respecta a la construcció i ampliació dels elements defensius, com pel 
que concerneix el control de la resta d’actuacions urbanes que es van 
voler emprendre en aquell període, com és el cas de les limitacions 
imposades a l’orde carmelità en relació a la reconstrucció del seu 
convent intramurs. 
Respecte a l’opció tipològica de l’edifici, aquesta constitueix un clar 
paradigma de l’arquitectura de llenguatge classicista plantejada per la 
primera generació d’enginyers flamencs arribats amb la cort borbònica i 
seguidors de les doctrines de Vauban; però, contràriament al que s’havia 
sospesat fins al moment, hem pogut comprovar que es van arribar a 
emprendre tres projectes diferents pel que fa al disseny dels quarters, 
fins que a inicis del 1729 l’edifici adoptà definitivament el model unitari 
defensat per Verboom, decisió que considerem motivada pel retorn de 
l’enginyer a Barcelona i per la seva implicació decisiva en les accions 
empreses respecte al projecte.
També hem pogut plantejar hipòtesis sobre les raons que haurien 
motivat el canvi de projecte realitzat per De Retz l’any 1727, enfront de 
la decisió tipològica tradicional amb voltes a prova de bomba plantejada 
per Andrés de los Cobos o el model reglamentari defensat per Verboom. 
Així doncs, hem estimat rellevant la consideració d’aspectes col·laterals, 
com són les gestions que els carmelites portaren a terme per tal de 
poder construir el seu convent al turó, per valorar els ajustos que De 
Retz va realitzar respecte als principis del quarter model de Verboom i 
que derivaven d’una situació imprevista i d’una nova extensió de terreny 
disponible. 
Un altre dels aspectes a destacar sobre la documentació relativa al 
procés constructiu del quarter unitari plantejat per Verboom, a banda de 
la racionalitat i claredat estructural assenyalada en nombrosos estudis 
posteriors, era el seu propòsit d’adequar el vessant estètic al vessant 
funcional de l’arquitectura militar espanyola del segle XVIII.
78  ACBEB, Llibre de provisions, 101, Segunda mano de 1739, f. 30v-31r; Segunda mano de 
1740, f. 16v-17r; Tercera mano de 1741, f. 38r-v.
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Aquest fenomen es va fer palès l’any 1728, quan un dels matisos que 
Alejandro de Retz havia introduït en el projecte unitari de l’enginyer 
director, referent a l’elusió dels pavellons adossats als quarters, era 
recuperat per Verboom «porque no solo se consigue la comodidad de 
la tropa si no es la hermosura».79 Aquest ideal de bellesa defensat per 
l’enginyer radicava en la racionalitat que inferia en l’arquitectura, a través 
de la monumentalitat de les seves estructures i dels ritmes creats per la 
disposició i proporció dels cossos que formaven la seva façana. A banda 
d’això, l’ús i combinació de certs materials constructius que conferien 
contrastos cromàtics i la representació de les armes del rei en el frontó 
de la façana principal, adquirien una faceta estètica que, tal com J. M. 
Muñoz analitza en relació a les construccions interiors de la Ciutadella,80 
permetia consolidar les necessitats simbòliques destinades a refermar 
el poder de la Corona i senyalar el caràcter noble de l’edifici,81 alhora 
que introduïen els aspectes estètics propis de l’edificació civil francesa i 
flamenca a l’arquitectura militar del XVIII.
Certament, la potència de l’obra i la seva importància són conseqüència 
de l’alt cost que importà la seva construcció, però això els permeté assolir 
l’objectiu d’exercir una forta influència en els habitants de Tortosa i en 
l’arquitectura coetània i posterior a la ciutat. 
A tall de cloenda, considerem que són diversos els fronts oberts que 
presenta l’anàlisi dels aspectes arquitectònics, constructius, econòmics 
i socials que envoltaren la projecció dels quarters, així com la resta 
d’estructures militars construïdes a Tortosa durant el segle XVIII, però 
que, confrontats amb l’àmplia documentació existent en els arxius 
històrics militars i comarcals, brinden possibilitats d’estudi suficientment 
interessants com per justificar noves investigacions que tinguin per 
objecte aquesta tipologia constructiva castrense.
Data de recepció de l’article: maig de 2015.
Data d’acceptació i revisió final: juliol de 2015.
79  AGS, SG, legajo 3320, 18 d’agost de 1728.
80  J. M. Muñoz, Jorge Próspero Verboom, p.115.
81  Aquesta combinació també es donaria en la projecció de quarters per part d’altres 
enginyers, com Francisco Sabatini, J. Cantera, «Arquitectos e ingenieros», p. 50.
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